



Review Sprint 81

02.07.2026 – 23.07.2026

Agenda

1. Ziele des PVOG und Entwicklungsergebnisse
 - a. Ziele des PVOG
 - b. Wie zahlen die Entwicklungsergebnisse von Sprint 81 auf diese Ziele ein?
2. Vorstellung der umgesetzten Features mit Kundennutzen, inkl. Diskussion
 - 2a) reine PVOG Features
 - 2b) EPP Features aus dem Projekt Efa-WIN
3. Zeitplanung EPP
4. Nä. Entwicklungsschritte / Roadmap
5. Fragen / Diskussion / Feedback allgemeiner Art

Ziele des PVOG und Entwicklungsergebnisse

- Der Zweck des PVOG ist im OZG §1a (3) definiert: „Bund und Länder sind verpflichtet, ihre Verwaltungsportale miteinander zu einem Portalverbund zu verknüpfen, sodass Nutzer [...] einen medienbruch- und barrierefreien Zugang zu elektronischen Verwaltungsleistungen dieser Verwaltungsträger erhalten.“
- Übergeordnetes Ziel des Produkts PVOG ist somit die Verknüpfung der Verwaltungsportale der Länder und des Bundes.

Ziele des PVOG und Entwicklungsergebnisse

- Entwicklungsergebnisse gemäß OZG sind somit:
- Das Sammeln von Informationen über Verwaltungsleistungen aus den FIM-Redaktionssystemen des Bausteins Leistungen der Länder und des Bundes.
- Das PVOG stellt die Informationen über Verwaltungsleistungen aus den FIM-Redaktionssystemen des Bausteins Leistungen gebündelt zur Verfügung.
- Diese Informationen können entweder über den Suchclient (www.servicesuche.bund.de) aufgerufen oder über die Suchdienst- und Bereitstelldienst-Schnittstellen (APIs) abgerufen werden.
- Zudem unterstützt der PVOG die Validierung der Daten aus den FIM-Redaktionssystemen

Ziele des PVOG und Entwicklungsergebnisse

- In Sprint 81 gab es zwei Sprintziele:
 1. EPP Tickets umsetzen
 2. Einrichtung der Infrastruktur für Entwicklung auf openCode fortführen
- Wir beginnen jedoch mit der Vorstellung von zwei anderen Inkrementen und einem Hinweis vorab:

Die HK-DE Geodaten haben wir von der FITKO erhalten und eingespielt
- Die EPP-Thematik ist umfangreich und bildet den zweiten Block des Reviews

Umgesetzte PVOG-Features mit Kundennutzen

1. Dokumentation auf dem Produktportal angepasst

- Wir haben die bisherige Demoumgebung abgebaut. Dem entsprechend haben wir das Produktportal von Verweisen auf diese Umgebung bereinigt.
- Details dazu präsentiert Ihnen [anonym]
- Gibt es dazu Fragen bzw. Anmerkungen?

Umgesetzte PVOG-Features mit Kundennutzen

2. Suchdienst-API modernisiert

- Wir haben den servicedescriptions-Endpunkt REST-konform umgestaltet
- Details dazu präsentiert Ihnen [anonym]
- Gibt es dazu Fragen bzw. Anmerkungen?
- **Hinweis:** Diese API-Änderungen sind noch im Beta-Stadium, also noch nicht produktiv. Wir wollen im Sprint Review aber frühzeitig über diese Änderungen informieren und bitten unsere Konsumenten bzw. Stakeholder hiermit explizit um Feedback.

EPP: Umgesetzte Features aus dem Projekt Efa-WIN

3. Zahlreiche Anforderungen aus dem Projekt Efa-WIN umgesetzt

- Exception Handling verbessert
- Request-IDs in Fehlermeldungen implementiert
- Mehrere nicht aktive Anbindungen für dieselbe Zuständigkeit ermöglicht
- Nicht produktive Parameterwerte lassen sich für Tests abrufen

- Details dazu präsentiert Ihnen [anonym]
- Gibt es dazu Fragen bzw. Anmerkungen?

EPP: Umgesetzte Features aus dem Projekt Efa-WIN

4. Dokumentation zu gebiet und anbindungsgebiete vereinheitlicht

- Der Unterschied zwischen gebiet und anbindungsgebiete war in der API Dokumentation nicht klar beschrieben. Dies haben wir korrigiert.
- Details dazu präsentiert Ihnen [anonym]
- Gibt es dazu Fragen bzw. Anmerkungen?

EPP: Umgesetzte Features aus dem Projekt Efa-WIN

5. Fehlerhafte Behandlung von max: -1 korrigiert

- In EPP-Profilen kann man den Wertebereich von Attributen über das max-Feld einschränken. Max: -1 führte dazu, dass diese Limitierung ignoriert wird. Das ließ aber keine negativen Werte zu und war inkonsistent mit der API-Spezifikation.
- Details dazu präsentiert Ihnen [anonym]
- Gibt es dazu Fragen bzw. Anmerkungen?

Zeitplanung EPP

- Die Zeitplanung präsentiert Mario Hesse für das Projekt Efa-WIN

Nä. Entwicklungsschritte / Roadmap

Unmittelbar:

- Entwicklung eines produktionsnahen MVP des EPP in Zusammenarbeit mit FIT-Connect – Entwicklung ist gestartet
- Komponenten des PVOG getrennt deploybar machen – erfolgt im Zuge der MVP-Entwicklung des EPP
- Anforderungen aus XZuFi 2.3.1 Rollout (-Projekt) umsetzen – FITKO hat den Projektauftrag erteilt
- PVOG-Datenmodell (intern) überarbeiten – PoC ist in Arbeit
- openCode als führendes Entwicklungssystem etablieren

Nä. Entwicklungsschritte / Roadmap

Weitere bedeutende Entwicklungsthemen für das kommende Halbjahr sind:

- Kundenverhalten an APIs ermitteln – Arbeiten aufgenommen
- BSI Grundschutzcheck durchführen (lassen)
- Gibt es Anmerkungen zum Zeitplan, bzw. weiteres Feedback?

Fragen / Diskussion / Feedback allgemeiner Art

- Gibt es Anmerkungen zu diesem Sprint Review / zum Reviewformat insgesamt?
- Gibt es Anmerkungen / Diskussionsbeiträge zum PVOG im Allgemeinen?
- Das nächste Sprint Review findet wie gewohnt in drei Wochen, am 13.08.2026 statt.